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前言 

根据建设部的要求，本导则在编制过程中，编制组在总结和吸收

了国内已有楼宇分项计量项目设计安装的成果和经验，以我国现行相

关标准为依据，结合我国国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态

监测系统建设、验收和运行的管理要求，通过反复讨论、修改和完善，

制定了本导则。 
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1 总则 
1.1 编制目的 

为指导国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统的

建设、验收、运行的管理工作，特制定本规范。 

1.2 适用范围 

凡使用国家财政拨款建设的国家机关办公建筑和大型公共建筑

能耗动态监测系统建设项目的建设、验收和运行的管理工作，都适用

本规范。 

1.3 本规范编制依据 

《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施

意见》（建设部、财政部：建科[2007]245 号） 

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统建设实

施方案》 

《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（中华人民共和国

国家发展和改革委员会令 第 55 号） 

1.4 与本规范相关的其他标准规范 

本规范参照了国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测

系统以下技术导则： 

《分项能耗数据采集技术导则》 

《楼宇计量装置技术导则》 

《分项能耗数据传输技术导则》 

《数据中心建设技术导则》 
 

2 基本规定  
2.1 建设部负责全国国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体

系建设的建设、运营及管理。 
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2.2 建设部科技司负责对全国国家机关办公建筑和大型公共建筑能

耗动态监测系统（以下简称能耗动态监测系统）建设的整体组织

实施工作。 

2.3 建设部信息中心是能耗动态监测系统建设的具体组织实施单位，

在建设部科技司的领导下，负责该系统中央级平台建设、相关导

则编制和日常管理工作。 

2.4 各省、自治区建设行政主管部门负责能耗动态监测系统省级数据

中心建设，负责本行政区内能耗动态监测系统建设组织实施工

作，对技术方案、系统建设、项目验收、运行核查等工作进行把

关。 

2.5 各城市建设行政主管部门负责本市能耗动态监测系统的立项申

报、方案设计、建设组织、运行维护和数据上传工作。 

2.6 能耗动态监测系统的管理工作按进度划分为： 

 技术方案评审； 

 建设过程监管； 

 项目验收； 

 系统运行监管。 

 
3 技术方案评审 

3.1 各级能耗动态监测系统的建设单位应组织相关人员编写系统建

设技术方案，技术方案需经过评审。 

3.2 项目技术方案应包含以下内容： 

 项目概述 

 项目建设单位概况 

 需求分析 

 总体建设方案 
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 本期项目设计方案 

 项目建设与运行管理 

 人员配置与培训 

 项目实施进度 

 初步设计概算 

 风险及效益分析 

3.3 技术方案采用分级评审制度。 

直辖市、省会级城市、计划单列市和监测楼宇数量超过 100 栋的

重点城市的技术方案由建设部组织进行评审。 

其他城市的技术方案由各省、自治区建设行政主管部门组织进行

评审。 

3.4 技术方案评审采用专家打分评审方法。 

3.5 技术方案通过评审后方可以进行系统建设。 
 

4 建设过程监管 
4.1 能耗动态监测系统的城市级主管部门应择优选择能耗动态监测

系统建设的技术支撑单位、现场服务单位和楼宇监测仪表施工单

位。 

4.2 能耗动态监测系统建设实行过程动态监管。城市级建设主管部门

通过建设部能耗动态监测项目管理网络工作平台按季度上报建

设进展情况。 

4.3 建设部定期发布全国各省能耗动态监测系统建设情况通报。 

4.4 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门定期发布本辖区能耗动

态监测系统建设情况通报。 
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5 项目验收 
5.1 验收阶段划分 

能耗动态监测系统验收根据工程进度分为楼宇分项计量工程验

收、数据中心（数据中转站）验收和能耗监测系统总验收三部分。 

5.2 验收责任主体 

建设部是能耗动态监测部级能耗监测系统的验收责任主体，各省

建设行政主管部门是省级能耗监测系统的验收责任主体，各城市建设

行政主管部门是市级能耗监测系统和监测楼宇的验收责任主体。 

5.3 楼宇分项计量工程验收 

5.3.1 验收条件 

 完成楼宇分项计量装置安装 

 计量装置在真实条件下运行满 3 个月以上。对于有明显用

能周期变化的计量装置，可以在建成一年后验收 

 文档资料齐全 

5.3.2 验收机构 

楼宇分项计量工程验收采用专业机构验收方式。各城市选择具有

建设和信息工程检测资质的专业单位进行检测验收，验收机构对验收

质量负责。 

5.3.3 验收内容 

楼宇分项计量工程验收以《分项能耗数据采集技术导则》、《楼宇

计量装置技术导则》、《分项能耗数据传输技术导则》相关技术要求为

标准，着重验收计量装置安装的合理性和楼宇能耗数据采集与分项计

算的准确性。 

5.4 数据中心（数据中转站）验收 

5.4.1 验收条件 

 完成数据中心机房建设，服务器和存储设备安装 
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 能够正常接收楼宇能耗计量数据和进行分项计算 

 能够上传数据 

 文档资料齐全 

5.4.2 验收机构 

数据中心（数据中转站）采用专业机构验收方式。各城市选择具

有信息工程检测资质的专业单位进行检测验收，验收机构对验收质量

负责。 

5.4.3 验收内容 

数据中心（数据中转站）验收以《数据中心建设技术导则》相关

技术要求为标准，着重验收数据中心（数据中转站）的数据接收、存

储、上传、访问服务等能力。 

5.5 能耗监测系统总验收 

5.5.1 验收条件 

 完成楼宇分项计量工程验收 

 完成数据中心（数据中转站）验收 

 文档资料齐全 

5.5.2 验收机构 

能耗监测系统总验收采用专家验收方式。 

5.5.3 验收内容 

能耗监测系统总验收的目的在于检验系统设计目标是否完全达

成，着重验收系统功能设置的正确性、完整性，能耗动态监测管理办

法和保障措施，系统数据上报的及时性、完整性。 
 

6 系统运行监管 
6.1 能耗动态监测系统的运行实行过程动态监管。城市级运行主管部

门通过建设部能耗动态监测项目管理网络工作平台按月上报系

统运行数据。 
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6.2 建设部定期发布全国各省能耗动态监测系统运行数据通报。 

6.3 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门定期发布本辖区能耗动

态监测系统运行数据通报。 
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